



**ACT ADIȚIONAL NR. 1/27.09.2022
LA CONTRACTUL DE EXECUȚIE LUCRĂRI
NR. 15769/08.06.2022**

- Lucrări de îmbrăcare a trotuarelor pe strada Ecaterina Teodoroiu,
din oras Techirghiol, judet Constanta -

I. Părțile contractante

ORAȘUL TECHIRGHIOI cu sediul în str. Dr. V. Climescu nr. 24, oras Techirghiol, judetul Constanta, cod postal 906100, telefon/fax 0241-735622, cod fiscal 4300540, cont trezorerie RO39TREZ24A740501200105X, deschis la Trezoreria orasului Eforie, reprezentata prin PRIMAR – Iulian - Constantin SOCEANU , în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

S.C. COSTI AUR CONSTRUCT S.R.L., persoană juridică cu sediul în

înregistrată la Registrul comertului sub nr. _____ cod fiscal _____ cont IBAN nr. _____ deschis la Trezoreria Constanta reprezentată prin **Strimbeanu Administrator**, în calitate de **EXECUTANT**, pe de altă parte.

Prezentul Act adițional s-a încheiat în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a referatului nr. 26253/27.09.2022.

II. Obiectul actului adițional

Art.1 – Se suplimentează valoarea contractului cu suma totală de **67.421,92 lei, fără TVA**, de la **449.960,32 lei fără T.V.A la 517.382,24 lei fără T.V.A.**

Art.2 – Se prelungește durata Contractului nr. 15769/08.06.2022 cu 10 zile, până la data de 11 octombrie 2022.

Celelalte clauze ale Contractului nr. 15769/08.06.2022 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost înregistrat în cadrul Primăriei Orașului Techirghiol cu nr. **26255/27.09.2022** și listat în 2 exemplare, astăzi – 27.09.2022.



Șef Serviciu Venituri, contabilitate

PRESTATOR,
S.C. COSTI AUR CONSTRUCT S.R.L.
Administrator - Constantin Aurel STRÎMBEANU

Viza pentru legalitate,
Șef Serviciu juridic, achiziții publice,
strategii și proiecte în dezvoltare

Responsabil contract,
Inspector Tehnic-Investitii